
Descomposición del trabajo e informes de avance

Qué hay que construir antes de que un informe pueda decir algo

Documento **SLCP-DOC-018** – Versión **1.0**

11 de agosto de 2026

La parte interesada solicita informes de proyectos, entregables, componentes, tareas, actividades, recursos, cronograma y equipo, con su avance. Ninguno puede construirse todavía, y no por falta de esfuerzo: no existe lo que habrían de informar. Este documento define la descomposición del trabajo que los sostiene, fija como se mide el avance sin que nadie lo declare a mano, y cataloga los informes indicando de que dependen. Se redacta antes de programar porque un informe construido sobre un modelo improvisado obliga a rehacer el modelo y el informe.

Índice

1	Por qué no hay informes todavía	2
2	La descomposición	2
3	Cómo se mide el avance	3
3.1	El avance no se declara	3
4	Catálogo de informes	3
4.1	Sobre el trabajo	3
4.2	Sobre las personas y los medios	4
4.3	Informes que conviene añadir	4
5	Orden de construcción	5
6	Asuntos abiertos	6

1 Por qué no hay informes todavía

Un informe de avance de entregables exige entregables. Un informe de tareas exige tareas. Hoy la plataforma tiene cuentas, proyectos, equipo, invitaciones y requisitos; entre el requisito aprobado y el sistema construido no hay nada.

Ese hueco explica otras tres carencias que parecían independientes: el facilitador no tiene que planificar, el miembro del equipo no tiene donde registrar lo que hace, y RQM-14 no puede calcular el cierre de ningún requisito porque no hay entregables cuya aceptación consultar. Son la misma ausencia vista desde tres sitios.

2 La descomposición

Tabla 1: Niveles de descomposición del trabajo

Nivel	Qué es	Como se sabe que esta terminado
Proyecto	Lo que se acomete	Todos sus entregables aceptados
Entregable	Resultado que alguien recibe y acepta	El propietario del producto lo acepta
Componente	Parte del entregable con identidad propia	Todas sus tareas terminadas
Tarea	Unidad de trabajo asignable a una persona	Sus actividades registradas y la tarea dada por hecha
Actividad	Ocupación concreta con dedicación medible	Se registra su dedicación

WBS-06 Cada nivel pertenece a uno solo del superior. [N1][N2]

Todo elemento debe pertenecer exactamente a un elemento del nivel inmediatamente superior. No deben admitirse elementos huérfanos ni compartidos entre dos padres.

Verificación: Ningún elemento de la descomposición carece de padre o tiene más de uno.

WBS-06 parece obvio y no lo es: en cuanto un elemento pertenece a dos padres, su avance se cuenta dos veces y el total del proyecto deja de significar nada.

WBS-07 El trabajo se enlaza con el requisito que lo justifica. [N1][N2]

Todo entregable debe enlazarse con al menos un requisito aprobado. Ningún trabajo debe existir sin requisito que lo justifique, ni ningún requisito aprobado quedar sin trabajo que lo realice.

Verificación: Es posible obtener, para cada requisito, que se está construyendo por el; y para cada entregable, que requisito lo motiva.

WBS-07 es lo que convierte la trazabilidad en algo comprobable. Sin él, la descomposición sería una lista de tareas paralela a la especificación, y ambas divergirían sin que nadie lo notase.

3 Cómo se mide el avance

3.1 El avance no se declara

El avance de un elemento se calcula a partir del de sus hijos. Solo el ultimo nivel registra hechos, y ninguno consiste en que alguien diga un porcentaje.

PRG-06 Avance derivado, nunca declarado. [N1][N2]

El avance de proyectos, entregables, componentes y tareas debe calcularse a partir de sus elementos hijos. No debe existir campo alguno donde una persona escriba el porcentaje de avance de un elemento que tenga hijos.

Verificación: No existe via para fijar a mano el avance de un elemento compuesto.

Un porcentaje escrito a mano es una opinion con apariencia de medida. Su defecto conocido es que se estanca en torno al noventa por ciento durante la mitad del proyecto, y para entonces ya no informa de nada.

PRG-07 Ponderacion por esfuerzo previsto. [N1][N2]

El avance de un elemento compuesto debe ponderarse por el esfuerzo previsto de sus hijos, conforme al peso definido en la decision A-5. No debe emplearse el promedio simple.

Verificación: Dos tareas de esfuerzo muy distinto no contribuyen igual al avance de su componente.

Sin PRG-07, terminar cinco tareas triviales y dejar pendiente la unica dificil daría un avance del ochenta y tres por ciento. Es el modo mas comun de que un informe mienta sin que nadie mienta.

PRG-08 Lo terminado lo declara quien recibe. [N1][N2]

Una tarea la da por terminada quien la ejecuta; un entregable lo acepta el propietario del producto. El avance de un entregable no debe alcanzar el total sin esa aceptacion.

Verificación: Ningun entregable figura como completado sin constancia de aceptacion.

PRG-09 Distincion entre avance y consumo. [N1][N2]

Todo informe de avance debe presentar por separado el avance obtenido y el esfuerzo consumido, y no debe emplearse uno como estimacion del otro.

Verificación: Es visible el caso de un elemento con la mayor parte del esfuerzo consumido y poco avance obtenido.

PRG-09 atiende a la pregunta que de verdad importa en un proyecto en marcha, que no es cuanto se lleva hecho sino si lo hecho corresponde a lo gastado.

4 Catálogo de informes

4.1 Sobre el trabajo

Tabla 2: Informes de trabajo y avance

Informe	Qué responde	Exige
Cartera de proyectos	Que proyectos hay, en que estado y con que avance	Descomposicion
Avance del proyecto	Como progresa, por entregables	Descomposicion
Entregables y su avance	Que se ha de entregar, cuando y como va	Descomposicion
Componentes y su avance	Como progresa cada parte de un entregable	Descomposicion
Tareas y su avance	Que hay que hacer, quien lo hace y como va	Descomposicion
Actividades registradas	En que se ha empleado el tiempo	Registro de dedicacion
Avance frente a consumo	Si lo hecho corresponde a lo gastado (PRG-09)	Descomposicion y dedicacion
Trabajo sin requisito	Que se esta construyendo sin requisito que lo justifique	WBS-07
Requisitos sin trabajo	Que se aprobo y nadie esta construyendo	WBS-07

Los dos ultimos merecen atencion: son los que detectan la divergencia entre lo que se especifico y lo que se esta haciendo, que ningun informe de avance revela por si solo. Un proyecto puede ir al noventa por ciento de avance construyendo cosas que nadie pidio.

4.2 Sobre las personas y los medios

Tabla 3: Informes de equipo, recursos y calendario

Informe	Qué responde	Exige
Miembros del proyecto	Quien participa y con que rol	Ya es posible
Carga por persona	Cuanto tiene asignado cada quien	Descomposicion
Dedicacion por persona	Cuanto ha dedicado y a que	Registro de dedicacion
Recursos materiales	Que medios se emplean y en que	Catalogo de recursos
Cronograma	Cuando esta previsto cada elemento y como va	Descomposicion con fechas
Desviacion de calendario	Que va con retraso y cuanto	Descomposicion con fechas

4.3 Informes que conviene añadir

Tabla 4: Informes no solicitados que se proponen

Informe	Por qué
Requisitos aprobados y no cerrados	RQM-15 ya lo exige. Es la lista de lo que se decidió hace tiempo y sigue sin existir
Calidad de la especificación	Cuántos requisitos incumplen la norma y por qué característica. Mide si el proyecto arranca sobre terreno firme
Texto de procedencia sugerida	ANA-19 lo exige. Que proporción del texto aprobado no la escribió una persona
Elementos detenidos	Tareas sin actividad registrada durante un plazo. Un elemento detenido no aparece en ningún informe de avance, porque no avanza
Concentración de trabajo	Que proporción del trabajo pendiente depende de una sola persona
Rehecho tras aprobación	Que requisitos volvieron a revisión después de aprobarse, y cuántas veces

Los dos últimos no informan del proyecto sino de su riesgo. Un proyecto donde la mitad del trabajo pendiente recae en una persona está expuesto a que esa persona falte; uno donde los requisitos se reabren a menudo tiene un problema en la fase anterior que ningún informe de avance mostrara.

5 Orden de construcción

Paso	Qué	Qué habilita
1	Entregables enlazados a requisitos	Cierre de requisitos (RQM-14), trabajo sin requisito y viceversa
2	Componentes, tareas y asignación	Carga por persona, avance de tareas
3	Registro de dedicación	Actividades, dedicación, avance frente a consumo
4	Fechas previstas	Cronograma y desviación
5	Recursos materiales	Informe de recursos
6	Los informes	—

Los informes van al final a propósito. Construirlos antes obligaría a inventar el modelo sobre la marcha para que cada informe cuadre, y el resultado sería un modelo con la forma de sus informes en lugar de la del trabajo.

6 Asuntos abiertos

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-67	Se registra la dedicacion por horas o por sesiones	Por horas sobre una actividad, con fecha
Q-68	Quien fija el esfuerzo previsto de una tarea	El facilitador al planificar, revisable por quien la ejecuta
Q-69	Un entregable puede tener requisitos de otro proyecto	No: cruzarian el alcance de RPT-04
Q-70	Los informes se exportan	Si, en valores separados por comas, con el mismo lector que ya se emplea al importar

Referencias